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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Provincia di MESSINA

OGGETTO: P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C ”AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI.ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO

                                    LAVORI  PRESSO ISTITUTO PIAZZA S. ANTONINO DEL
                                    COMUNE DI BARCELLONA P.G.

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 130 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75



Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 57´622,92   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
107´775,96  .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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ID Nome attività Durata Importo

1 allestimento cantiere 9 g 0,00

2 servizi igienici demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc. 30 g 7´365,64

3 isolamento acustico palestra,struttura fonoassorbente   etc. 40 g 39´274,82

4
per creazione spazi polivalenti:scavi,pavimentazione,raccolta acque

etc.
30 g 50´552,21

5 infissi esterni, sostituzione etc. 35 g 149´086,14

6 smobilizzo cantiere 9 g 0,00
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PREVISTO GIORNI 
ATTIVITA' Inizio Fine 

euro (%) Lav. Tot. 

allestimento cantiere 01/07/2014 11/07/2014 9 11 

servizi igienici demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc. 7´365,64 2,99 14/07/2014 25/08/2014 30 43 

isolamento acustico palestra,struttura fonoassorbente   etc. 39´274,82 15,95 04/08/2014 29/09/2014 40 57 

per creazione spazi polivalenti:scavi,pavimentazione,raccolta acque etc. 50´552,21 20,53 16/09/2014 27/10/2014 30 42 

infissi esterni, sostituzione etc. 149´086,14 60,54 14/07/2014 01/09/2014 35 50 

smobilizzo cantiere 28/10/2014 07/11/2014 9 11 

Tecnico 

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO" 
TABELLA DELLE ATTIVITA' 
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

14/07/2014 4´505,13 4´505,13 1,83

15/07/2014 4´505,13 9´010,25 3,66

16/07/2014 4´505,13 13´515,38 5,49

17/07/2014 4´505,13 18´020,50 7,32

18/07/2014 4´505,13 22´525,63 9,15

21/07/2014 4´505,13 27´030,75 10,98

22/07/2014 4´505,13 31´535,88 12,80

23/07/2014 4´505,13 36´041,00 14,63

24/07/2014 4´505,13 40´546,13 16,46

25/07/2014 4´505,13 45´051,25 18,29

28/07/2014 4´505,13 49´556,38 20,12

29/07/2014 4´505,13 54´061,50 21,95

30/07/2014 4´505,13 58´566,63 23,78

31/07/2014 4´505,13 63´071,75 25,61

01/08/2014 4´505,13 67´576,88 27,44

04/08/2014 5´487,00 73´063,88 29,67

05/08/2014 5´487,00 78´550,87 31,90

06/08/2014 5´487,00 84´037,87 34,12

07/08/2014 5´487,00 89´524,86 36,35

08/08/2014 5´487,00 95´011,86 38,58

11/08/2014 5´487,00 100´498,85 40,81

12/08/2014 5´487,00 105´985,85 43,03

13/08/2014 5´487,00 111´472,85 45,26

14/08/2014 5´487,00 116´959,84 47,49

18/08/2014 5´487,00 122´446,84 49,72

19/08/2014 5´487,00 127´933,83 51,95

20/08/2014 5´487,00 133´420,83 54,17

21/08/2014 5´487,00 138´907,83 56,40

22/08/2014 5´487,00 144´394,82 58,63

25/08/2014 5´486,99 149´881,82 60,86

26/08/2014 5´241,47 155´123,29 62,99

27/08/2014 5´241,47 160´364,77 65,12

28/08/2014 5´241,47 165´606,24 67,24

29/08/2014 5´241,47 170´847,71 69,37

01/09/2014 5´241,47 176´089,18 71,50

02/09/2014 981,87 177´071,06 71,90

03/09/2014 981,87 178´052,93 72,30

04/09/2014 981,87 179´034,80 72,70

05/09/2014 981,87 180´016,67 73,09

08/09/2014 981,87 180´998,54 73,49

09/09/2014 981,87 181´980,41 73,89

10/09/2014 981,87 182´962,28 74,29

11/09/2014 981,87 183´944,15 74,69

12/09/2014 981,87 184´926,02 75,09

15/09/2014 981,87 185´907,89 75,49

16/09/2014 2´666,94 188´574,83 76,57

17/09/2014 2´666,94 191´241,78 77,65

18/09/2014 2´666,94 193´908,72 78,74

19/09/2014 2´666,94 196´575,67 79,82

22/09/2014 2´666,94 199´242,61 80,90

23/09/2014 2´666,94 201´909,55 81,98

24/09/2014 2´666,94 204´576,50 83,07

25/09/2014 2´666,94 207´243,44 84,15

26/09/2014 2´666,94 209´910,39 85,23

29/09/2014 2´666,94 212´577,33 86,32

30/09/2014 1´685,07 214´262,40 87,00

01/10/2014 1´685,07 215´947,48 87,68

02/10/2014 1´685,07 217´632,55 88,37

03/10/2014 1´685,07 219´317,63 89,05

06/10/2014 1´685,07 221´002,70 89,74

07/10/2014 1´685,07 222´687,77 90,42

08/10/2014 1´685,07 224´372,85 91,11

09/10/2014 1´685,07 226´057,92 91,79

10/10/2014 1´685,07 227´742,99 92,47

13/10/2014 1´685,07 229´428,07 93,16

14/10/2014 1´685,07 231´113,14 93,84

15/10/2014 1´685,07 232´798,21 94,53

16/10/2014 1´685,07 234´483,29 95,21

17/10/2014 1´685,07 236´168,36 95,89

20/10/2014 1´685,07 237´853,44 96,58

21/10/2014 1´685,07 239´538,51 97,26

22/10/2014 1´685,07 241´223,58 97,95

23/10/2014 1´685,07 242´908,66 98,63

24/10/2014 1´685,07 244´593,73 99,32

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI 

DATA 
Parziale Progressivo 

(%) 
euro euro 

27/10/2014 1´685,08 246´278,81 100,00 

Tecnico 

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO" 
TABELLA DATE ED IMPORTI 
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