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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Provincia di MESSINA

OGGETTO: P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C "AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” ASSE 1I “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICLISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO
LAVORI PRESSO ISTITUTO VIA FONDACONUOVO- ISTITUTO
VIA VILLA E VIA NINO BIXIO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 130 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si &€ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,




che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 57°803,24 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
105°492,87 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Il Tecnico
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ID Nome attivita

Durata

Luglio 2014

MPO  1910203040506070809101112131415161718

1 | allestimento cantiere

99

ooo NG

Ist. Nino Bixio servizi igienici demolizioni,trasporti,im ... enici
demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc.

2049

157489,35 I

3 | Ist. Nino Bixio: isolammento copertura,demolizioni,rifacimento

5049

129'537.28 H

Ist. fondaconuovo:isolamento copertura,servizi igienici
demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton. riv. etc.

4049

97°596,28

Ist. via villa:servizi igienici demolizioni,trasporti,imp ... enici
demaolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton. riv. etc.

10g

4°426,56

6 | smobilizzo cantiere

99

0,00

—  Previsione

275 000+
270 000
265 000+
260 000
255 000
250 000+
245 000
240 000
235000
230 000
225000
220 000-
215 000-
210 000
205 000
200 000
195 000+
190 000
185 000
180 000
175000
170 000
165 000+
160 000+
155 000
150 000
145 000
140 000
135 000
130 000+
125000
120 000
115000
110 000
105 000
100 000+
95000
90000
85000
80000
750001
70000
65000
60 000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000+
15000
10000

5000 -

0_'

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"
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192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"



Pag. 4

Ottobre 2014 Novemb
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COMUNE DI BARCELLONA P0OZZ0O DI GOTTO

Provincia di MESSINA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C'AMBIENTI PER
L'’APPRENDIMENTO ASSE 1l “QUALITA DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICLISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO
LAVORI PRESSO ISTITUTO VIA FONDACONUOVO- ISTITUTO
VIA VILLA E VIA NINO BIXIO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"

Barcellona Pozzo di Gotto
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. | Tot.
allestimento cantiere 01/07/2014 11/07/2014 9 11
Ist. Nino Bixio servizi igienici demolizioni,trasporti,im ... enici
demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc. 15°489,35 6,27 | 14/07/2014 08/08/2014 20 26
Ist. Nino Bixio: isolammento copertura,demolizioni,rifacimento 129'537,28| 52,43 | 18/07/2014 26/09/2014 50 71
Ist. fondaconuovo:isolamento copertura,servizi igienici
demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc. 97°596,28| 39,50| 29/08/2014 23/10/2014 40 56
Ist. via villa:servizi igienici demolizioni,trasporti,imp ... enici
demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc. 4°426,56| 1,79| 14/10/2014 27/10/2014 10 14
smobilizzo cantiere 28/10/2014 07/11/2014 9 11

Tecnico

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"

TABELLA DELLE ATTIVITA'




COMUNE DI BARCELLONA POZZ0O DI GOTTO

Provincia di MESSINA

Tabella Date e Importl

OGGETTO:|P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C'AMBIENTI PER
L'’APPRENDIMENTO ASSE 1l “QUALITA DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICLISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO
LAVORI PRESSO ISTITUTO VIA FONDACONUOVO- ISTITUTO
VIA VILLA E VIA NINO BIXIO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

COMMITTENTE:|ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
14/07/2014 774,47 774,47 0,31
15/07/2014 774,47 1'548,94| 0,63
16/07/2014 774,47 2'323,40| 0,94
17/07/2014 774,47 3°097,87 1,25
18/07/2014 37365,21 6°463,08 2,62
21/07/2014 37365,21 9'828,30| 3,98
22/07/2014 37365,21 137193,51 5,34
23/07/2014 37365,21 16°558,72 6,70
24/07/2014 37365,21 19°923,94| 8,06
25/07/2014 37365,21 23°289,15 9,43
28/07/2014 37365,21 26°654,36| 10,79
29/07/2014 37365,21 30°019,57| 12,15
30/07/2014 37365,21 33°384,79| 13,51
31/07/2014 37365,21 36°750,00| 14,88
01/08/2014 37365,21 40°115,21| 16,24
04/08/2014 37365,21 43°480,43| 17,60
05/08/2014 37365,21 46°845,64| 18,96
06/08/2014 37365,21 50°210,85| 20,32
07/08/2014 37365,21 53°576,07| 21,69
08/08/2014 37365,22 56°941,28| 23,05
11/08/2014 2'590,75 59°532,03| 24,10
12/08/2014 2'590,75 62°122,77| 25,15
13/08/2014 2'590,75 64°'713,52| 26,19
14/08/2014 2'590,75 67°304,26| 27,24
18/08/2014 2'590,75 69°895,01| 28,29
19/08/2014 2'590,75 72°485,76| 29,34
20/08/2014 2'590,75 75°076,50| 30,39
21/08/2014 2'590,75 77°667,25| 31,44
22/08/2014 2'590,75 80°257,99| 32,49
25/08/2014 2'590,75 82°848,74| 33,54
26/08/2014 2'590,75 85'439,48| 34,58
27/08/2014 2'590,75 88°030,23| 35,63
28/08/2014 2'590,75 90°620,97| 36,68
29/08/2014 5°030,65 95'651,63| 38,72
01/09/2014 5°030,65 100'682,28| 40,75
02/09/2014 5°030,65 105712,93| 42,79
03/09/2014 5°030,65 110°743,59| 44,83
04/09/2014 5°030,65 115°774,24| 46,86
05/09/2014 5°030,65 120°804,89| 48,90
08/09/2014 5°030,65 125°835,54| 50,94
09/09/2014 5°030,65 130°866,20| 52,97
10/09/2014 5°030,65 135°896,85| 55,01
11/09/2014 5°030,65 140°927,50| 57,04
12/09/2014 5°030,65 145°958,15| 59,08
15/09/2014 5°030,65 150°988,81| 61,12
16/09/2014 5°030,65 156°019,46| 63,15
17/09/2014 5°030,65 161°050,11| 65,19
18/09/2014 5°030,65 166°080,76| 67,23
19/09/2014 5°030,65 171111,42| 69,26
22/09/2014 5°030,65 176°142,07| 71,30
23/09/2014 5°030,65 181°172,72| 73,33
24/09/2014 5°030,65 186°203,37| 75,37
25/09/2014 5030,65 191°234,03| 77,41
26/09/2014 5'030,66 196°264,68| 79,44
29/09/2014 2°439,91 198°704,59| 80,43
30/09/2014 2°439,91 201°144,50| 81,42
01/10/2014 2°439,91 203'584,40| 82,41
02/10/2014 2°439,91 206°024,31| 83,39
03/10/2014 2°439,91 208°464,22| 84,38
06/10/2014 2°439,91 210°904,13| 85,37
07/10/2014 2°439,91 213°344,03| 86,36
08/10/2014 2°439,91 215°783,94| 87,34
09/10/2014 2°439,91 218°223,85| 88,33
10/10/2014 2°439,91 220'663,75| 89,32
13/10/2014 2°439,91 223°103,66| 90,31
14/10/2014 2'882,56 225°986,22| 91,47
15/10/2014 2°'882,56 228°868,79| 92,64
16/10/2014 2°'882,56 231°751,35| 93,81
17/10/2014 2°'882,56 234'633,91| 94,97
20/10/2014 2°'882,56 237'516,48| 96,14
21/10/2014 2°'882,56 240°399,04| 97,31
22/10/2014 2°'882,56 243°281,60| 98,47
23/10/2014 2'882,57 246°164,17| 99,64
24/10/2014 442,66 246'606,82| 99,82

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"

TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale
euro

Progressivo
euro

(%)

27/10/2014

Tecnico

442,66

247°049,48

100,00

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLQO"

TABELLA DATE ED IMPORTI
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