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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presemégazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale doeunto del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) deltatt 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.RZ/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quellodegiterminare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stdgicsfavorevole. Dai calcoli effettuati e
risultato che per la completa esecuzione dei laaamb necessatBO giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavor evole

Nel calcolo della durata delle attivita, definitancriferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opeteo i termini indicati dalla Stazione Appaltante
si e tenuto conto della prevedibile incidenza deirg di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensikgato previsto che le variazioni dei singoli mes
possano oscillare fra 15% e 90% di detta prodtétid seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e penbgese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75




Essendo in fase di progetto e non conoscendo cpaaée 'effettiva data d'inizio dei lavori, si
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giodniandamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita latme durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentetaatalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quaice a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita duiii loro effettivo periodo temporale di esecuzpn
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di inaida sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media comsith in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto prewviib cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorseegnpte e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quadititévorazioni corrispondente ad un importo di
euro 57°622,92 ed ad una produzione massima lrermirispondente ad un importo di euro
107°775,96 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve conaider dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il mmogna esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dalifferenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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ID Nome attivita

Durata

Luglio 2014

MPO  1910203040506070809101112131415161718

1 | allestimento cantiere

99

ooo NG

2 | servizi igienici demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc.

3049

7°365,64

3 | isolamento acustico palestra,struttura fonoassorbente etc.

4049

39°274,82

per creazione spazi polivalenti:scavi,pavimentazione,raccolta acque
etc.

3049

50°5562,21

5 | infissi esterni, sostituzione etc.

35¢

149°086,14

6 | smobilizzo cantiere

99

0,00

—  Previsione

275 000
270 000
265 000
260 000+
255 000+
250 000+
245 000+
240 000
235 000
230 000
225 000+
220 000+
215 000+
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000-
185 000+
180 000+
175 000
170 000
165 000+
160 000
155 000+
150 000+
145 000
140 000
135 000+
130 000
125 000+
120 000+
115 000+
110 000
105 000
100 000
95 000+
90 000+
85000+
80000
75000
70000
65000+
60 000+
55000+
50 000
45000
40000
35000
30000
25000+
20 000+ Ve

15000 /

10000

5000
0.'
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Agosto 2014 Settembre 2014
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Ottobre 2014 Novemb
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ire 2014 Dicembre 2014

040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627 |

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"




COMUNE DI BARCELLONA POZZ0O DI GOTTO

Provincia di MESSI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
allestimento cantiere 01/07/2014 11/07/2014 9 11
servizi igienici demolizioni,trasporti,impianti,pav.,inton.,riv. etc. 7°365,64| 2,99 | 14/07/2014 25/08/2014 30 43
isolamento acustico palestra,struttura fonoassorbente etc. 39'274,82| 15,95| 04/08/2014 29/09/2014 40 57
per creazione spazi polivalenti:scavi,pavimentazione,raccolta acque etc. 50°552,21| 20,53| 16/09/2014 27/10/2014 30 42
infissi esterni, sostituzione etc. 149°086,14 60,54| 14/07/2014 01/09/2014 35 50
smobilizzo cantiere 28/10/2014 07/11/2014 9 11

Tecnico

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
14/07/2014 4'505,13 4'505,13 1,83
15/07/2014 4'505,13 9°010,25| 3,66
16/07/2014 4'505,13 13'515,38 5,49
17/07/2014 4'505,13 18°020,50 7,32
18/07/2014 4'505,13 22'525,63 9,15
21/07/2014 4'505,13 27°030,75| 10,98
22/07/2014 4'505,13 31'535,88| 12,80
23/07/2014 4'505,13 36°041,00| 14,63
24/07/2014 4'505,13 40°'546,13| 16,46
25/07/2014 4'505,13 45°051,25| 18,29
28/07/2014 4'505,13 49°556,38| 20,12
29/07/2014 4'505,13 54°061,50| 21,95
30/07/2014 4'505,13 58'566,63| 23,78
31/07/2014 4'505,13 63°071,75| 25,61
01/08/2014 4'505,13 67°576,88| 27,44
04/08/2014 5°487,00 73°063,88| 29,67
05/08/2014 5°487,00 78°550,87| 31,90
06/08/2014 5°487,00 84°037,87| 34,12
07/08/2014 5°487,00 89°524,86| 36,35
08/08/2014 5°487,00 95°011,86| 38,58
11/08/2014 5°487,00 100°498,85| 40,81
12/08/2014 5°487,00 105°985,85| 43,03
13/08/2014 5°487,00 111°472,85| 45,26
14/08/2014 5°487,00 116°959,84| 47,49
18/08/2014 5°487,00 122°446,84| 49,72
19/08/2014 5°487,00 127°933,83| 51,95
20/08/2014 5°487,00 133°420,83| 54,17
21/08/2014 5°487,00 138°907,83| 56,40
22/08/2014 5°487,00 144°394,82| 58,63
25/08/2014 5°486,99 149°881,82| 60,86
26/08/2014 5241,47 155°123,29| 62,99
27/08/2014 5241,47 160°364,77| 65,12
28/08/2014 5241,47 165°606,24| 67,24
29/08/2014 5241,47 170°847,71| 69,37
01/09/2014 5241,47 176°089,18| 71,50
02/09/2014 981,87 177°071,06| 71,90
03/09/2014 981,87 178°052,93| 72,30
04/09/2014 981,87 179°034,80| 72,70
05/09/2014 981,87 180°016,67| 73,09
08/09/2014 981,87 180°998,54| 73,49
09/09/2014 981,87 181°980,41| 73,89
10/09/2014 981,87 182°962,28| 74,29
11/09/2014 981,87 183'944,15| 74,69
12/09/2014 981,87 184°926,02| 75,09
15/09/2014 981,87 185°907,89| 75,49
16/09/2014 2'666,94 188'574,83| 76,57
17/09/2014 2'666,94 191°241,78| 77,65
18/09/2014 2°'666,94 193°908,72| 78,74
19/09/2014 2'666,94 196°575,67| 79,82
22/09/2014 2'666,94 199°242,61| 80,90
23/09/2014 2°'666,94 201°909,55| 81,98
24/09/2014 2°'666,94 204'576,50| 83,07
25/09/2014 2'666,94 207°243,44| 84,15
26/09/2014 2'666,94 209910,39| 85,23
29/09/2014 2°'666,94 212'577,33| 86,32
30/09/2014 1°685,07 214°262,40| 87,00
01/10/2014 1°685,07 215°947,48| 87,68
02/10/2014 1°685,07 217'632,55| 88,37
03/10/2014 1°685,07 219°317,63| 89,05
06/10/2014 1'685,07 221°002,70| 89,74
07/10/2014 1°685,07 222°687,77| 90,42
08/10/2014 1°685,07 224°372,85| 91,11
09/10/2014 1°685,07 226°057,92| 91,79
10/10/2014 1°685,07 227°742,99| 92,47
13/10/2014 1'685,07 229°428,07| 93,16
14/10/2014 1°685,07 231°113,14| 93,84
15/10/2014 1'685,07 232°798,21| 94,53
16/10/2014 1'685,07 234°483,29| 95,21
17/10/2014 1'685,07 236°168,36| 95,89
20/10/2014 1'685,07 237°853,44| 96,58
21/10/2014 1'685,07 239'538,51| 97,26
22/10/2014 1°685,07 241°223,58| 97,95
23/10/2014 1'685,07 242°908,66| 98,63
24/10/2014 1'685,07 244°593,73| 99,32

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO" UGO FOSCOLO"
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale
euro

Progressivo
euro

(%)

27/10/2014

Tecnico

1'685,08

246°278,81

100,00
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